활동 내용	날짜	9월2주			9월3주			9월4주					9월5주	세부 Task 목록 □■
	/ 기간	9월 10일	9월13일	9월14일	9월15일	9월16일	9월17일	9월20일	9월21일	9월22일	9월23일	9월24일	9월27일	제구 Task 녹녹 🗆
기획 및 설계														
1 - 1 주제선정 및 요구사항, 일정관리														■ 00000
1 - 2 설계, 기능정의, 데이터수집	1d													■ 00000
		* 특이사형	탈											
서론 및 이론적 배경														
2 - 1 연구 배경 및 목적														
2 - 2 연구 내용 및 방법														
2 - 3 프로젝트의 구성	2d													
2 - 4 이론적 배경														
		* 특이사항												
연구 가설 및 조사 설계														
3 - 1 연구가설	2.1													■ 00000
3 - 2 변수의 조작적 정의 및 측정 항목	2d													
		* 특이사항												
실증 분석 및 결론														
4 - 1 자료 수집 및 표본의 특성														
4 - 2 측정항목의 기술통계분석 및 시각화														■ 00000 ■ 00000
4 - 3 신뢰도 및 타당성 검증 및 시각화	3d													
4 - 4 데이터분석 및 시각화														
4 - 5 추가 분석 및 시각화														
		* 특이사항												
발표자료 작성														
5 - 1 PPT 작성	1.													■ 00000
5 - 2 웹페이지 구현	1d													■ 00000
		* 특이사형	L ∐-											